ESTADO DE PAGO N° 1

PROPUESTA (Pública / Privada)
PORTAL CHILECOMPRAS ID Nº 5420-6-LP19

A.- GENERALIDADES

INICIATIVA	Diseño e implementación de un programa sobre atención, prevención, protección y mitigación de riesgos de desastres
CONSULTORA	PROAC SPA RUT 76.551.322-7
INSPECTOR FISCAL:	Marcos Albornoz Perez

CONTRATO INICIAL			MODIFICACIÓN DE CONTRATO			MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
			OBJETO:			**OBJETO:**		
RESOLUCION ADJUDICACIÓN	N°	3369	RESOLUCION			RESOLUCION		
CONTRATO DE FECHA		12-11-2019	CONTRATO DE FECHA			CONTRATO DE FECHA		
RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	N°	3703	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO			RESOLUCION APRUEBA CONTRATO		
PRESUPUESTO		58.500.000	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO CON I.V.A.			PRESUPUESTO CON I.V.A.			PRESUPUESTO CON I.V.A.		
OTROS			OTROS			OTROS		
TOTAL CONTRATADO	$	**58.500.000**	TOTAL CONTRATADO	$		TOTAL CONTRATADO	$	
PLAZO EJECUCION (días corridos)		360	PLAZO EJECUCION (días corridos)			PLAZO EJECUCION (días corridos)		
FECHA INICIO		02-12-2019	FECHA INICIO			FECHA INICIO		
FECHA TERMINO (la revisión de informes el plazo del contrato se suspende, por lo que no se encuentra determinada esta fecha)			FECHA TERMINO			FECHA TERMINO		

B.- AVANCE DE LA INICIATIVA

a) FECHA PRESENTACION ESTADO PAGO		30-12-2019				
b) PLAZO EJECUCION TRANSCURRIDOS AL MOMENTO DE PRESENTACION DE ESTADO PAG			28,00	DÍAS CORRIDOS		
AVANCE FISICO PROGRAMADO			15	%	AVANCE FISICO REAL	15 %
AVANCE PROGRAMADO ESTADO DE PAGO ACTUAL	$	8.775.000	15%	%		
AVANCE REAL ESTADO DE PAGO ACTUAL	$	8.775.000	15%	%		
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	$	8.775.000	15%	%		
AVANCE REAL ACUMULADO	$	8.775.000	15%	%		

Marcos Albornoz Perez
17.011.917-7
Inspector Fiscal de la iniciativa

Rodolfo Gonzalez Quihuata
13.861.716-5
Representante legal